Календарный план работ
по выполнению научно-технической продукции по теме:
«Разработка и апробация модели взаимодействия образовательных организаций разных типов по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников детских домов и обучающихся»

на период с сентября 2016 г. по декабрь 2018 г.

№ п/п	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения	Ответственный	Срок выполнения: начало - окончание	Конечный продукт
Подготовительный этап (сентябрь – октябрь 2016 г.)				
1.	Проведение семинара для образовательных организаций муниципалитетов - участников эксперимента, их социальных партнеров	Богданова Л. А. Килина И.А. Понамарева Е.В.	август 2016 г.	Программа семинара, список проектных групп
2.	Анализ состояния проблемы взаимодействия образовательных организаций (ОО) и социальных партнеров по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников и обучающихся	Килина И.А. Траут Д.В. Васина Е. В. Рылова Н.Т. Попова Г. Н. Бабуков К. В. Овдина А. Г.	сентябрь – октябрь 2016 г.	Научная статья
3.	Разработка образовательными организациями программы эксперимента	Понамарева Е.В. Бабуков К. В. Лобанов М.М. Сьянов В.И. Павлючков Г.А. Бурцева Л.А. Сахарова Л.Ф. Зайковская О.Р. Попова Г.Н. Трапезникова Л.Л. Дементьева Н.И. Ярославцева Е.А. Вершинин И.Ю.	сентябрь – октябрь 2016 г.	Программа эксперимента

		Белов В.Ф. Садовая О.Н. Терентьев В.А. Овдина А.Г. Медведева Н.И. Матвеев С.В. Баранов Ю.А.		
4.	Разработка и проведение мониторинга состояния сопровождения социально-профессиональной адаптации воспитанников и обучающихся	Богданова Л. А. Осипова Н.В. Траут Д.В. Бродт В.В.	сентябрь – октябрь 2016 г.	Программа мониторинга
Констатирующий этап (ноябрь 2016 г. – август 2017 г.)				
5.	Разработка модели взаимодействия образовательных организаций и социальных партнеров по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников и обучающихся муниципалитетов	Богданова Л.А. Понамарева Е.В. Рылова Н.Т. Васина Е.В. Попова Г.Н. Бабуков К. В. Овдина А.Г. Дементьева Н.И.	ноябрь – декабрь 2016 г.	Модель взаимодействия образовательных организаций разных типов и социальных партнеров по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников и обучающихся
6.	Разработка порядка взаимодействия образовательных организаций разных типов и социальных партнеров по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников и обучающихся	Килина И.А. Траут Д.В. Осипова Н.В. Лобанов М.М. Сьянов В.И. Павлючков Г.А. Вершинин И.Ю. Белов В.Ф. Матвеев С.В. Баранов Ю.А.	ноябрь – декабрь 2016 г.	Порядок взаимодействия образовательных организаций по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников и обучающихся
6.1.	Разработка алгоритма взаимодействия образовательных организаций и социальных	Богданова Л.А. Бродт В.В. Бурцева Л.А. Сахарова Л.Ф. Зайковская О.Р.	январь – февраль 2017 г.	Примерный алгоритм взаимодействия образовательных организаций и социальных партнеров по сопровождению

	партнеров по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников и обучающихся	Ярославцева Е.А. Медведева Н.И.		социально-профессиональной адаптации воспитанников и обучающихся
6.2.	Создание механизмов взаимодействия системы образования и системы социальной защиты, предприятий по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников и обучающихся на уровне муниципалитетов	Килина И.А. Рылова Н.Т. Понамарева Е.В. Дементьева Н.И. Бабуков К. В. Овдина А.Г. Терентьев В.А. Садовая О.Н. Лобанов М.М. Сьянов В.И. Павлючков Г.А. Вершинин И.Ю. Белов В.Ф. Попова Г.Н.	февраль - март 2017 г.	Договоры о сотрудничестве образовательных организаций разного типа и социальных партнеров по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников и обучающихся, планы совместной работы, программы сопровождения социально-профессиональной адаптации воспитанников и обучающихся
7.	Подбор критериев и показателей результативности апробации модели взаимодействия образовательных организаций и социальных партнеров по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников и обучающихся	Траут Д.В. Осипова Н.В. Бродт В.В. Васина Е.В. Медведева Н.И. Матвеев С.В. Баранов Ю.А. Бурцева Л.А. Сахарова Л.Ф. Зайковская О.Р. Ярославцева Е.А. Трапезникова Л.Л.	февраль - март 2017 г.	Критерии и показатели результативности апробации модели взаимодействия образовательных организаций и социальных партнеров по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников и обучающихся
8.	Разработка примерного индивидуального плана социально-профессионального маршрута воспитанников	Богданова Л.А. Осипова Н.В. Траут Д.В. Дементьева Н.И. Бабуков К. В. Овдина А.Г.	апрель – май 2017 г.	Положение о Портфолио воспитанника и обучающегося, индивидуальный план социально-профессионального

	детского дома и обучающихся как структурного компонента Портфолио			маршрута
9.	Определение форм и методов сопровождения социально-профессиональной адаптации воспитанников и обучающихся	Килина И.А. Понамарева Е.В. Рылова Н.Т. Терентьев В.А. Садовая О.Н. Лобанов М.М. Сьянов В.И. Павлючков Г.А. Вершинин И.Ю. Белов В.Ф. Попова Г.Н.	апрель – май 2017 г.	Методические разработки по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников и обучающихся
10.	Подбор диагностического инструментария, разработка анкет	Осипова Н.В. Траут Д.В. Васина Е.В. Медведева Н.И. Матвеев С.В. Баранов Ю.А. Бурцева Л.А. Сахарова Л.Ф. Зайковская О.Р. Ярославцева Е.А. Трапезникова Л.Л.	апрель 2017 г.	Диагностический инструментарий
11.	Проведение первого констатирующего эксперимента	Килина И.А. Траут Д.В. Осипова Н.В. Васина Е.В. Трапезникова Л.Л.	апрель – июнь 2017 г.	Аналитическая справка
12.	Проведение семинара для образовательных организаций - участников по итогам констатирующего этапа эксперимента	Богданова Л.А. Килина И.А. Понамарева Е.В.	август 2017 г.	Программа семинара, отчеты участников проектных групп
Формирующий этап (сентябрь 2017 г. - август 2018 г.)				
13.	Апробация модели взаимодействия образовательных организаций и	Понамарева Е.В. Траут Д.В. Осипова Н.В. Богданова Л.А.	сентябрь 2017 г. – июнь 2018 г.	Корректировка модели

	социальных партнеров по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников и обучающихся муниципалитетов	Понамарева Е.В. Рылова Н.Т. Васина Е.В. Попова Г.Н. Бабуков К. В. Овдина А.Г. Дементьева Н.И.		
13.1.	Апробация алгоритма взаимодействия образовательных организаций и социальных партнеров по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников и обучающихся муниципалитетов	Килина И.А. Понамарева Е.В. Траут Д.В. Богданова Л.А. Бродт В.В. Бурцева Л.А. Сахарова Л.Ф. Зайковская О.Р. Ярославцева Е.А. Медведева Н.И. Трапезникова Л.Л.	сентябрь 2017 – июнь 2018	Проведение вебинара, тематической консультации
13.2.	Реализация механизмов взаимодействия субъектов по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников и обучающихся на уровне муниципалитета	Килина И.А. Осипова Н.В. Рылова Н.Т. Дементьева Н.И. Бабуков К. В. Овдина А.Г. Терентьев В.А. Садовая О.Н. Лобанов М.М. Сьянов В.И. Павлючков Г.А. Вершинин И.Ю. Белов В.Ф. Попова Г.Н.	сентябрь – октябрь 2017 г.	Заключение договоров, утверждение разработанных совместных планов, программ
14.	Проведение формирующего этапа эксперимента по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников и обучающихся	Богданова Л.А. Понамарева Е.В. Траут Д.В. Осипова Н.В. Рылова Н.Т. Дементьева Н.И. Бабуков К. В. Овдина А.Г. Лобанов М.М. Сьянов В.И. Павлючков Г.А.	сентябрь 2017 г. – апрель 2018 г.	Подбор и реализация форм, методов сопровождения социально-профессиональной адаптации с учетом индивидуально-возрастных и психофизиологических особенностей воспитанников и обучающихся

		Вершинин И.Ю. Белов В.Ф. Матвеев С.В. Баранов Ю.А. Бурцева Л.А. Сахарова Л.Ф. Зайковская О.Р. Ярославцева Е.А. Медведева Н.И.		
15.	Проведение второго констатирующего эксперимента	Килина И.А. Траут Д.В. Осипова Н.В. Васина Е.В. Трапезникова Л.Л.	май – июнь 2018 г.	Аналитическая справка
16.	Проведение мониторинга состояния сопровождения социально-профессиональной адаптации воспитанников и обучающихся муниципалитетов	Богданова Л. А. Осипова Н.В. Траут Д.В. Бродт В.В.	май – июнь 2018 г.	Аналитическая справка
17.	Проведение семинара для участников эксперимента муниципалитетов по итогам формирующего этапа эксперимента	Богданова Л. А. Килина И.А. Понамарева Е.В.	август 2018 г.	Программа семинара, отчеты участников проектных групп
Заключительный этап (сентябрь – декабрь 2018 г.)				
18.	Разработка научно-методических рекомендаций по реализации модели взаимодействия образовательных организаций и социальных партнеров по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников и	Богданова Л.А. Килина И.А. Понамарева Е.В. Траут Д.В. Осипова Н.В. Рылова Н.Т. Васина Е.В. Бродт В.В. Попова Г.Н.	сентябрь – ноябрь 2018 г.	Научно-методические рекомендации по реализации модели взаимодействия образовательных организаций и социальных партнеров по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников и обучающихся

	обучающихся			
19.	Разработка дополнительной профессиональной программы «Организация сопровождения социально-профессиональной адаптации воспитанников и обучающихся»	Богданова Л.А. Килина И.А. Понамарева Е.В.	октябрь–ноябрь 2018 г.	Дополнительная профессиональная программа «Организация сопровождения социально-профессиональной адаптации воспитанников и обучающихся»
20.	Обобщение и представление результатов работы в научных публикациях, выступлениях на вебинаре, научно-практических конференциях, семинарах по заявленной теме	Килина И.А. Понамарева Е.В. Траут Д.В. Осипова Н.В. Рылова Н.Т. Васина Е.В. Бродт В.В.	ноябрь – декабрь 2018 г.	Расписание вебинара, научные статьи
21.	Подготовка научного отчета по реализации модели взаимодействия образовательных организаций и социальных партнеров по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников и обучающихся	Богданова Л.А. Килина И.А. Понамарева Е.В. Траут Д.В. Осипова Н.В. Рылова Н.Т. Бродт В.В.	декабрь 2018 г.	Отчет НИР

Руководитель ВНИКа Богданова Л. А.
Килина И. А.