

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор ГПОУ ЛКПТ  
 \_\_\_\_\_ И.Ю. Вершинин  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

**ПЛАН**  
 по созданию и функционированию учебно-производственного комплекса (УПК) на базе  
 Государственного профессионального образовательного учреждения  
 «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные	Примечание
<b>1. Организационный этап (январь – март 2024 г.)</b>					
1.1.	Создание рабочей группы	Приказ о создании группы	до 20 января 2024	Начальник отдела по учебно – производственной работе	
1.2.	Изучение практик	Разработка предложения	до 20 января 2024	Рабочая группа	
1.3.	Стратегическая сессия по вопросам организации	Работа над механизмом создания	до 25 января 2024	Начальник отдела по учебно – производственной работе	
1.4.	Подготовка нормативных правовых актов и иных документов	Разработка проекта документов: – приказ о создании УПК; – положение об УПК; – Структура и штатное расписание; – должностные инструкции работников УПК; – трудовой договор (проект); – режим работы УПК	до 15 февраля 2024	Рабочая группа	
1.5.	Педагогический совет на тему «О создании УПК в ГПОУ ЛКПТ»	Принятие коллективного решения о создании УПК	до 20 февраля 2024	Начальник отдела по учебно – производственной работе	
1.6.	Подготовка предложений по модернизации материально – технической базы для УПК	Подготовка пакета предложений по модернизации материально – технической базы, сметы на ремонтные работы	до 20 февраля 2024	Рабочая группа	

1.7.	Внесение изменений в документацию техникума	Создание нормативно-правовой базы локальных актов	до 01 марта 2024	Юрист, главный бухгалтер	
1.8.	Планирование финансово-экономической деятельности УПК	Утверждение сметы по финансово - экономической деятельности УПК	до 15 марта 2024	Директор Руководитель УПК Главный бухгалтер	
<b>2. Практический этап реализации (апрель 2024 г.)</b>					
2.1	Модернизация материальной – технической базы УПК	Подготовка базы для выполнения работ и оказания услуг	до 20 апреля 2024	Руководитель УПК Заведующий хозяйством	
2.2.	Составление и утверждение преискуранта	Утверждение преискуранта на выполнение работ и оказания услуг	до 20 апреля 2024	Руководитель УПК Главный бухгалтер	
<b>3. Заключительный этап (май 2024 г.)</b>					
3.1	Открытие УПК	Запуск бизнес-процесса на базе техникума с соблюдением всех гарантий, предусмотренных Трудовыми ресурсами	06 мая 2024	Руководитель УПК Начальник отдела по учебно – производственной работе	
3.2	Трудоустройство обучающихся, преподавателей	Заключение трудовых договоров в соответствии со штанным расписанием	06 мая 2024	Специалист по кадрам	